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Stejlepladsen
Etapeplan for den samlede byggeperiode

Dato: 2022.03.30

2022 2023 2024 2025 2026
6 6 6

7 8 910 11 121 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1201 2 3 4 5 6 7 8 910 11 1201 2 3 4 5 6 7 8 91 11 120 1 2 3 4 5 7 8 9 10 11 120 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Aktiviteter

Byggeplads + Modningsarbejder for etape 1-3
Klargoring og fornyelse af Nordkysten

Klargoring og fornyelse af Stranden

Anleesarbejder pa Sejlklubvej _

Etape 1: Keelder, Byggeri og Terran (29 mdr.)

Etape 2: Byggeri og Terren (24 mdr.)

Etape 3: Byggeri og Terren (24 mdr.)
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