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Tidsplan: 2023-2024



Tidsplan: Hele perioden



4

• Foregår fra maj til december 2023

• Tilslutning af kloakledninger I 
Bådehavnsgade

• Nye veje med vand, fjernvarme og kloak

• Byggepladsindretning

Modning for Etape 1



Nedlægning af ledninger

Bortkørsel af forurenet jord
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• Foregår fra september til december 2023

• Jordregulering

• Nye grønne arealer

• Nyt stisystem

• Grøfter til regnvand

• To gruspladser til opbevaring af pæle / 
festplads

Modning af “Stranden”
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• Foregår fra januar til maj 2024

• Jordregulering

• Nye grønne arealer

• Nyt stisystem

• Grøfter til regnvand

Modning af “Nordkysten”
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• Juni 2024

• Opsætning af byggepladshegn

• Indvielse af pælepladsen / festpladsen

Aflevering af
den grønne kant
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• Foregår fra april til december 2024

• Nye veje med vand, fjernvarme og kloak

• Vejarbejder I Sejlklubvej

Modning for etape 2 og 3


